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Projekta īstenošanas 4. ceturksnis (01.07.-30.09.2026.). 

Turpinās projekta realizēšana atbilstoši izstrādātajam projekta īstenošanas laika 
grafikam. Šajā periodā rūpnieciskā partnera SIA “Jauda-koks” mātesuzņēmums SIA 
“IBIZA” veica reorganizāciju un pārņēma arī visus ar projekta realizēšanu saistītos 
pienākumus. Sākot ar septembri projekta rūpnieciskais partneris ir SIA “IBIZA”, un nu 
jau iesaistoties arī jaunajam partnerim turpinājās reprezentatīva pētniecības 
materiāla savākšana gan koksnes īpašību izpētei, gan prototipu izstrādei (projekta 
darbība Nr. 2. d1). Turpinājāss koksnes ķīmiskās analīzes gan svaigi ar divu veidu 
(CA un ACQ) koksnes aizsarddzības līdzekļiem impregnētiem stabiem, gan 
impregnētiem stabiem, kas bijuši ekspluatācijā (projekta darbība Nr.2. d2). Turpinājās 
fizikālo un mehānisko īpašību noteikšana  impregnētas un kontroles koksnes  
paraugiem (projekta darbība Nr. 2. d3).  Aktīvi turpinās darbs pie nepieciešamās 
informācijas  vākšanas, lai lietotu pārvades līniju stabu atkārtotai izmantošanai varētu 
veikt ietekmes uz vidi izvērtēšanu  (projekta darbība Nr.2. d5). Lotārs O. Vasiļjevs ar 
mutisko ziņojumu par koksnes fizikālo un mehānisko īpašību izmaiņām svaigi ar CA 
un ACQ veidu aizsardzības līdzekļiem impregnētos stabos  piedalījās starptautiskā 
konferencē “22nd Annual Meeting of the Northern European Network for Wood 
Science and Engineering (WSE2026)”, kas no 15. līdz 16. maijam notika Rīgā 
(projekta darbīna Nr.4), un šobrīd tiek gatavota publikācija par šiem rezultātiem 
žurnāla Wood Material Science & Engineering speciālizlaidumam. Par projekta 
aktivitātēm plašākai sabiedrībai tika stāstīts ikgadējajā Zinātnieku nakts pasākumā 
Koksnes ķīmijas institūtā.  
Abu projekta partneru publiskās telpās ir izvietoti informatīvie plakāti par projektu 
(projekta darbība Nr. 5). 
 
 
Vadošais partneris: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 
Sadarbības partneris: IBIZA SIA 
Projekta īstenošanas periods: 01.10.2025.-30.09.2028. 
Projekta kopējās izmaksas: 683 022.50 EUR, t.sk. ERAF finansējums 510 
000.00 EUR un valsts budžeta finansējums 90 000.00 EUR 
 
 


